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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表
	项目名称
	大港石化产业园区基础设施提升改造项目（第二阶段）
	行业类别
	E4813市政道路工程建筑

	主管部门
（或主要投资方）
	天津滨海建投园区管理有限公司
	项目性质
	改建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	天津市滨海新区行政审批局
2022年9月15日、批文号202205241733022420

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	/

	项目建设起止时间
	本次工程二阶段已完成金源路建设，工期为2023年3月至2023年9月、2024年4月至2024年10月。

	水土保持方案编制单位
	天津潮生环保科技有限公司

	水土保持初步设计单位
	中国华西工程设计建设有限公司

	水土保持施工单位
	中国铁建大桥工程局集团有限公司

	监理单位
	天津滨海国际工程监理咨询有限公司

	水土保持监测单位
	天津潮生环保科技有限公司

	水土保持设施验收报告编制单位
	卓越同辉建设咨询有限公司
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二、验收意见
	大港石化产业园区基础设施提升改造项目（第二阶段）
水土保持设施验收意见
根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）及《市水务局关于印发进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管实施意见的通知》（津水政服〔2019〕1号）等文件规定，2024年11月29日，天津滨海建投园区管理有限公司组织召开了大港石化产业园区基础设施提升改造项目（第二阶段）水土保持设施的竣工验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位卓越同辉建设咨询有限公司、水土保持方案编制单位及水土保持监测单位天津潮生环保科技有限公司、水土保持施工单位中国铁建大桥工程局集团有限公司、监理单位天津滨海国际工程监理咨询有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。
验收组对工程现场进行了实地勘查，并查阅了相关技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、水土保持监理单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持方案实施情况、水土保持监测情况、水土保持监理情况和水土保持验收报告情况的汇报，经质询、讨论，形成了大港石化产业园区基础设施提升改造项目（第二阶段）水土保持设施验收意见。
 
（一）项目概况
大港石化产业园区基础设施提升改造项目位于天津滨海新区大港街道大港石化产业园区内，改造道路范围包括金汇路、金源路、港实街、凯旋街、港兴街等五条市政道路。项目于2022年9月开工建设，计划2025年6月建设完成，总工期35个月；
本次验收第二阶段工程为金源路，全长2.3km，建设时段为2023年3月至2023年9月、2024年4月至2024年10月。
项目第二阶段占地面积6.69hm2，均为永久占地。土方开挖量4.7万m3，土方回填量8.72万m3，弃方量1.23万m3。弃方已运至大港石化产业园区内港兴街与金浩路交口作为地块填方利用，不设弃土（渣）场。第二阶段工程投资3358.62万元，包括土建投资3128.49万元。
（二）水土保持方案批复情况（含变更）
受天津滨海建投园区管理有限公司委托，天津潮生环保科技有限公司于2022年8月编制完成《大港石化产业园区基础设施提升改造项目水土保持方案报告书》（报批稿）。
2022年9月15日，取得天津市滨海新区行政审批局关于《大港石化产业园区基础设施提升改造项目水土保持方案报告书审批意见》（202205241733022420）。
项目第二阶段施工过程中无水土保持重大变更。
（三）水土保持初步设计情况或施工图设计情况
[bookmark: _GoBack]2022年6月中国华西工程设计建设有限公司编制完成《大港石化产业园区基础设施提升改造项目设计方案》，其中包括水土保持设计内容。
 （四）水土保持监测情况
建设单位委托天津潮生环保科技有限开展了本项目的水土保持监测工作，监测项目组于2023年3月至至2024年10月对第二阶段工程采取调查、资料分析、卫星遥感等监测方法，对本工程进行了监测，截至监测期末，水土流失防治效果明显，六项水土流失防治指标全部达到或者超过方案目标值，于2024年11月编制完成《大港石化产业园区基础设施提升改造项目（第二阶段）水土保持监测总结报告》。
根据水土保持监测报告，本项目二阶段实际布设水土保持临时措施有：金源路路基工程区裸地防尘网苫盖面积20050m2，临时排水沟实际发生长度为4620m。
监测报告主要结论为：本项目施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；各类开挖面、施工场地等得到了及时的整治，施工过程中的水土流失得到了有效控制；水保方案设计的措施基本得到落实，落实的水土保持措施基本控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标基本达到了水土保持方案确定的目标值，其中，水土流失治理度达到99.97%，土壤流失控制比达到1.33，渣土防护率达到99.03%，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率均不涉及。水土保持三色评价平均为97分，结论为绿色。
（五）验收报告编制情况和主要结论
2024年11月，建设单位委托卓越同辉建设咨询有限公司开展水土保持设施验收报告编制工作，验收单位通过现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在确定水土保持措施落实、防治效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2024年11月编制完成了《大港石化产业园区基础设施提升改造项目（第二阶段）水土保持设施验收报告》。
验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作；水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实到位，工程水土保持设施具备验收条件。
（六）验收结论
验收组认为：大港石化产业园区基础设施提升改造项目（第二阶段）实施过程中，落实了各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。
（七）后续管护要求
本项目二阶段不存在遗留问题，建议运营管理单位及施工单位在项目后续建设中继续加强对水土保持设施的维护管理，保证水土保持设施持续发挥水土保持作用。
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三、验收组成员签字表

	分工
	姓名
	单位
	职务/职称
	签字
	备注

	组长
	赵瑞桐
	天津滨海建投园区管理有限公司
	经理
	
	建设单位

	成员
	席胜航
	卓越同辉建设咨询有限公司
	工程师
	
	水土保持设施验收单位

	
	李伯威
	天津潮生环保科技有限公司
	高工
	
	水土保持方案编制、监测单位

	
	周建龙
	天津滨海国际工程监理咨询有限公司
	监理工程师
	
	监理单位

	
	邓冬冬
	中国铁建大桥工程局集团有限公司
	经理
	
	施工单位

	
	朱  文
	特邀专家
	正高
	
	特邀专家

	
	李云霞
	特邀专家
	高工
	
	特邀专家
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